



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 ОКТ 2023

№ 1907/46/36

Об утверждении плана реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование»

В соответствии с распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2023 № 784/46/36 «О реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование»»

1. Утвердить план реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование» до октября 2024 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Кречетову Е.В.

Начальник Департамента

К.В. Шевченко

Приложение  
к распоряжению Департамента образования  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План реализации пилотного проекта  
«Антихрупкое образование» на период до октября 2024 года

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование».  
Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Даты	Результат	Ответственный
1	Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик	Обучающий семинар «Антихрупкое образование» Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Герой недели», «Субъективные праздники»» Семинар-практикум «Детский совет в ДОО»	октябрь, 2023 ноябрь, 2023	Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 511, 555, 508
2	Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение	Родительское просвещение «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных	декабрь, 2023 май, 2024		Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 4, 30,144

	родителей к совместной реализации субъектных практик	организациях-участников пилотного проекта)			
3	Определение условий для эффективной реализации субъектных практик	Проведение практик: «Антихрупкие прогулки» «Три дня без игрушек» «Герой недели» «Субъективные праздники»	январь, июнь, 2024 ноябрь, 2023, март, 2024 с ноября 2023 апрель, 2024	Представление результатов проведения практик на городских мероприятиях	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 511, 202, 199
4	Подведение предварительных итогов проекта Обобщение опыта проведения субъективных практик	Круглый стол по подведению итогов реализации субъективных практик выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития.	август, 2024 – сентябрь, 2024	Подведение предварительных итогов проведения практик; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 505, 308, 348